

QuickStock — Cronograma da equipe (8 semanas)

Documento de planejamento para conclusão, consolidação e apresentação do **QuickStock** (app mobile Expo + API Spring Boot + PostgreSQL).

Prazo total: 8 semanas (2 meses)
Início sugerido: 21/09/2026
Encerramento: 15/11/2026
Reunião de alinhamento: toda segunda-feira, 30 min
Revisão de entrega: toda sexta-feira, 45 min

O sistema já possui base funcional (login, produtos, quiosques, marketplace, sacola, pedidos, pagamentos e home). Este cronograma organiza o que falta fechar, padronizar, testar e apresentar.

1. Equipe (5 pessoas)

Papel	Responsabilidade principal	Entrega típica
Líder	Escopo, prazos, Git, documentação, comunicação com a banca e integração entre as áreas	Ata semanal, checklist de marco, roteiro de demo
Backend	APIs REST, regras de negócio, JWT, tratamento de erro	Endpoints documentados e estáveis
Frontend	Telas Expo/React Native, navegação, UX e integração com a API	Telas navegáveis no app
Banco de dados	Modelo PostgreSQL, migrations, seeds e backups de demo	Scripts SQL e dados de apresentação
Testes	Plano de testes, casos, regressão e roteiro de homologação	Relatório de bugs e evidências

Cada pessoa dedica **5 dias úteis por semana**. Tarefas da semana devem caber em **até 20–24 h** de trabalho efetivo por pessoa (cerca de 4–5 h/dia).

2. Marcos (entregas oficiais)

Marco	Data	O que precisa estar pronto
M1 — Baseline estável	02/10/2026	App e API sobem juntos; usuário de demo loga; seed mínimo
M2 — Gestão interna fechada	16/10/2026	Produtos + quiosques + home financeiros consistentes
M3 — Marketplace e checkout	30/10/2026	Compra B2B ponta a ponta (vitrine → sacola → pedido)
M4 — Qualidade e recuperação de senha	06/11/2026	Fluxos críticos testados; esqueceu a senha funcionando
M5 — Entrega final / apresentação	14/11/2026	Demo gravável, docs atualizadas, relatório de testes

3. Cronograma semanal

Semana 1 — 21/09 a 27/09

Tema: organização, ambiente e mapa do que já existe
Entrega da sexta (27/09): repositórios rodando + lista de pendências priorizada

Papel	Tarefas da semana	Entrega
-------	-------------------	---------

Líder	Definir papéis, board (To do / Doing / Done), convenção de commits e branches	Documento de regras do time + backlog da semana 2
Backend	Subir Spring Boot local, conferir <code>application.properties</code> , listar endpoints atuais	Inventário da API (o que existe x o que falta)
Frontend	Subir Expo, conferir <code>API_BASE_URL</code> , mapear telas e rotas	Mapa de navegação atualizado
Banco	Conferir PostgreSQL, tabelas e seeds atuais	Diagrama ER atual + script de dump de desenvolvimento
Testes	Montar matriz dos fluxos críticos (login, produto, quiosque, compra)	Plano de testes v0 (casos ainda sem execução)

Semana 2 — 28/09 a 04/10

Tema: autenticação completa e dados de demo
Entrega da sexta (02/10): Marco M1

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Validar M1 com o time; gravar 3 min de “como rodar o projeto”	Checklist M1 assinado
Backend	Revisar login JWT, cadastro e GET <code>/usuarios/me</code> ; esboçar POST <code>/usuarios/recuperar-senha</code>	Login estável + contrato do endpoint de senha
Frontend	Login, cadastro e tela Esqueceu a senha ligados à API (mesmo que o reset ainda seja stub)	Fluxo de auth navegável sem tela morta
Banco	Seeds de perfil, empresa compradora, distribuidora e usuário de teste (e-mail/senha conhecidos)	<code>seed_demo.sql</code> versionado
Testes	Casos de login válido, inválido, sessão persistida e cadastro	Relatório T1 (auth) com evidências

Semana 3 — 05/10 a 11/10

Tema: catálogo e quiosques

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Priorizar bugs visuais da Home / Gerenciar produtos / Quiosques	Lista P0/P1 da gestão interna
Backend	CRUD produtos (imagem) e barracas/estoque; mensagens de erro claras	APIs de produto e quiosque sem 500 em caso feliz
Frontend	Fechar UX de Home, Gerenciar produtos e Quiosques; textos “Quiosques”	Telas internas no padrão visual do app
Banco	Constraints de estoque, unique produto por quiosque, índices de busca	Migration de integridade de estoque
Testes	CRUD produto (criar/editar/excluir) e quiosque (criar, alocar estoque, remover)	Relatório T2 (gestão interna)

Semana 4 — 12/10 a 18/10

Tema: financeiro da empresa e operação (Home)
Entrega da sexta (16/10): Marco M2

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Conferir se Home, produtos e quiosques fecham o M2	Ata do marco M2
Backend	Resumo financeiro real (compras, vendas, lucro); corrigir totais negativos incoerentes	Endpoint financeiro conferido com o banco
Frontend	Home: estoque, gráfico e atalhos (vendas, logística, cadastro)	Home demonstrável na banca

Banco	Views ou queries de resumo mensal + seeds financeiros	Dataset de demo com movimento nos últimos 30 dias
Testes	Conferir totais da Home contra o banco; regressão de auth	Relatório T3 (Home + financeiro)

Semana 5 — 19/10 a 25/10

Tema: marketplace (vitrine da loja)

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Definir roteiro de demo: “entrar na Casa dos Vinhos e pedir um vinho”	Roteiro parcial da apresentação
Backend	Listar fornecedores, produtos do fornecedor e estoque disponível	Marketplace sem produto fantasma
Frontend	Marketplace, vitrine e detalhe do produto no padrão visual; busca de produto	Compra iniciada a partir da vitrine
Banco	Seeds de distribuidoras (capa, logo, catálogo)	2–3 lojas demonstráveis
Testes	Busca, vitrine, produto esgotado vs disponível	Relatório T4 (marketplace)

Semana 6 — 26/10 a 01/11

Tema: sacola, endereço, pagamento e pedido

Entrega da sexta (30/10): Marco M3

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Ensaio de checkout ponta a ponta com o time	Vídeo curto ou checklist M3
Backend	Solicitações de compra, status do pedido, endereço e formas de pagamento	Pedido criado e consultável
Frontend	Sacola (vazia e com itens), checkout, acompanhamento	Fluxo completo no app
Banco	Tabelas de solicitação/itens, endereço, forma de pagamento; seed de cartão/Pix	Pedido de demo reproduzível
Testes	Sacola vazia, adicionar item, endereço, Pix/cartão, status do pedido	Relatório T5 (checkout)

Semana 7 — 02/11 a 08/11

Tema: recuperação de senha, logística e qualidade

Entrega da sexta (06/11): Marco M4

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Congelar escopo de features novas; só correção	Lista do que entra / o que fica fora da banca
Backend	Finalizar recuperar-senha; revisar endpoints de logística/caminhoneiros se no escopo	Reset de senha funcional + APIs restantes estáveis
Frontend	Fechar Esqueceu a senha de ponta a ponta; telas de logística se já existirem	Sem botão morto no fluxo de auth
Banco	Tabela/token de reset (ou atualização segura de senha); backup da base de apresentação	Backup quickstock_demo.dump
Testes	Bateria completa dos fluxos M1–M3 + reset de senha	Relatório T6 (regressão) com bugs P0 zerados

Semana 8 — 09/11 a 15/11

Tema: apresentação, docs e entrega

Entrega da sexta (14/11): Marco M5 — entrega final

Papel	Tarefas da semana	Entrega
Líder	Slides, roteiro de 10–12 min, perguntas da banca, README atualizado	Apresentação + este cronograma cumprido
Backend	README da API, Postman/Insomnia, ambiente de demo no ar	Coleção de endpoints + API no ar no dia da banca
Frontend	Build de demo (Expo), polimento visual final, dados de tela conferidos	App pronto para projeção
Banco	Restaurar dump de demo; conferir usuários e pedidos de exemplo	Base limpa de apresentação
Testes	Ensaio da demo como “usuário da banca”; checklist do dia	Roteiro de homologação + evidências finais

4. Ritmo da semana (todos os papéis)

Dia	Atividade
Segunda	Kickoff 30 min: o que entra na semana e quem depende de quem
Terça–quinta	Desenvolvimento / testes; dúvidas no grupo no mesmo dia
Quinta 18h	Código da semana no repositório (PR ou merge na branch de integração)
Sexta	Homologação + 45 min de review; atualizar board e ata

Prazos internos da semana: **quinta = código, sexta = evidência testada.**

5. Dependências entre papéis

```
Banco (tabela/seed) → Backend (endpoint) → Frontend (tela) → Testes (caso)
                        ↑
                    Líder (prazo e aceite)
```

Ninguém marca a tarefa como “pronta” sem:

1. Código no Git
2. Outra pessoa conseguir reproduzir
3. Testes registrarem o resultado (passou / falhou)

6. Critérios de aceite da entrega de 2 meses

O projeto está apto para apresentação se, com o seed de demo:

1. Um usuário entra com e-mail e senha conhecidos.
2. Consegue cadastrar/editar um produto e um quiosque.
3. A Home mostra estoque e um resumo financeiro coerente.
4. Consegue comprar de uma distribuidora até gerar pedido.
5. Acompanha o status do pedido.
6. Redefine senha pela tela **Esqueceu a senha** (ou o time documenta limitação, se o e-mail real não existir).
7. Testes entregam relatório com fluxos críticos executados.
8. Líder entrega slides + roteiro de demo de até 12 minutos.

7. Riscos e plano B

Risco	Quem monitora	Plano B
API fora do ar no dia da banca	Backend + Líder	Vídeo de backup + API local
Banco sem seed	Banco	Restaurar dump da semana 7
Tela quebrada no Expo Web	Frontend	Demo no celular / emulador
Feature de senha sem e-mail SMTP	Backend	Reset direto por e-mail + nova senha na API
Escopo crescer (logística, gráficos extras)	Líder	Congelar na semana 7; citar como “próximos passos”

8. Como usar este documento

- O **Líder** atualiza o board toda sexta com o status: no prazo / atrasado / feito.
- Cada papel copia só a linha da sua semana para o commit ou para o card.
- Alteração de prazo só vale se o Líder registrar na ata (não mudar o marco sem avisar o time).

Datas podem ser deslocadas em bloco (sempre 8 semanas corridas) se o início oficial do trabalho for outra segunda-feira.